

Община Димитровград
Рег. №: Дор-МСТ-450 # 2
дата: 02.08.2023г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № BG16RFOP001-1.032-0006-C01-S-01/11.11.2020 г. с предмет: „Инженеринг-проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Днес 02.08.2023 година в гр. Димитровград между:
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, с адрес: гр. Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” № 15, ЕИК: 000903533, Инд. № по ЗДДС: BG 000903533, представлявана от Иво Тенев Димов - кмет на общината, и Сийка Георгиева – главен счетоводител на общината, от една страна, наричана за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

„**МАРИДЕЛ 2012**” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, ул. „Асеновска“ №7, ЕИК 202082418, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Васил Маринов Николов, наричано за краткост в договора „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”, наричани по-долу за краткост **СТРАНИТЕ**,

Като взеха предвид, че:

(1) На 05.08.2022 г. в Държавен вестник /брой 62 от 2022 г./ е обнародван и влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /ЗИДЗОП/, с който се създава нов член 117а, съгласно който в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

(2) Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (ДВ бр. 62, 2022 г.), методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон – 05.08.2022 г.

(3) С Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.) е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

(4) Настоящият договор е сключен на 11.11.2020 г. в резултат на проведена обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Инженеринг-проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград” е подадена на 06.07.2020 г.

(5) Изпълнителят **МАРИДЕЛ 2012** ЕООД е подписал договора за изпълнение на обществената поръчка на 11.11.2020г.. Съгласно § 4 от Допълнителните разпоредби на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация: „На изменение подлежат цените за извършени дейности, приети след 30.06.2021 г. по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство“.

(6) Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия договор, изразяващи се в рязко повишаване на цените на основните стоки и материали, предмет на договора, в следствие на непредвидим скок на инфлацията, които представляват събития от извънреден характер, а именно икономическите последици от световната

COVID-19 пандемия, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион.

(7) Посочените по-горе обстоятелства не са могли да бъдат предвидени от Възложителя при полагане на длъжматата от него грижа, но водят до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му.

(8) На 24.03.2023 г. е сключен Анекс №2 с Регистрационен номер от ИСУН - BG16RFOP001-1.032-0006-C03 №РД-02-37-24(2) между община Димитровград и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР) Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ за изменен Бюджет за индексация на стойността на собствено финансиране (412 915,39 с ДДС).

(9) Общото увеличение на цената на договора не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на договора.

На основание чл. 117а във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП СТРАНИТЕ се споразумяха за следното:

Чл.1. Цената за изпълнение на Договора, посочена в чл.2 от същия хронологично се изменя така:

Съгласно настоящото Допълнително споразумение № 2 от 02.08.2023 г.: Общата стойност за изпълнение по предмета на договора, посочена в чл. 2, ал. 1 се увеличава с 344 096,16 лв. без ДДС или 412 915,39 лв. с ДДС съгласно настоящото допълнително споразумение.

Определяне на конкретните суми за усвояване се извършва на база прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г..

Максималният размер на разходите, с който може да се увеличи стойността на СМР занапред следва да бъде изчислен въз основа на формулата за индексация в Методиката, като същият да бъде съобразен съгласно сключен Анекс №2 с Регистрационен номер от ИСУН - BG16RFOP001-1.032-0006-C03 №РД-02-37-24(2) за индексация на стойността на собствено финансиране (412 915,39 с ДДС).

Чл.2 Всички останали клаузи от Договора за възлагане на обществена поръчка остават непроменени и запазват действието си, доколкото не противоречат на настоящото споразумение.

Чл.3 Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му и представлява неразделна част от Договора за възлагане на обществена поръчка с № BG16RFOP001-1.032-0006-C01-S-01/11.11.2020 г.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, един за Възложителя и един на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА
ДИМИТРОВГРАД

Иво Димов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Сийка Георгиева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ НА
„МАРИДЕЛ 2012” ЕООД

Васил Николов

Данните са заличени на основание чл. 37 от ЗОП,
във връзка с Регламент(ЕС) 2016/679