

[Версия за печат](#)

00068-2020-0008

I. II. IV.

ВГ-Димитровград:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Публичен

I.1) **Наименование и адрес**

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903533

BG422, Община Димитровград, бул. Г.С.Раковски № 15, За: Стефка Римопова - главен юриконсулт в Община Димитровград, България 6400, Димитровград, Тел.: 0359 39168237, E-mail: zop@dimitrovgrad.bg, Факс: 0359 39168235

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dimitrovgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://reg.dimitrovgrad.bg:8004/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1>.

I.2) **Вид на възложителя**

Регионален или местен орган

I.3) **Основна дейност**

Обществени услуги

II: Процедура, предлагаща сключването на договора

II.1) **Обект на поръчката**

Строителство

II.2) **Процедурата е открита с решение**

№: ОК-10-34 от 12.06.2020 г.

II.3) **Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

00068-2020-0008

II.4) **Описание на предмета на поръчката**

Предметът на поръчката включва строително монтажни работи на обект: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 : „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет 3: „Градска среда“, Процедура: BG16RFOP001-1.032 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград. В обхвата на поръчката са включени следните основни дейности: 1. Изработване на работен проект 2. Изпълнение на СМР 3. Авторски надзор по време на строителството 4. Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект. Обектът е недвижима културна ценност на парковото и градинско изкуство

„Парк Марица, гр. Димитровград“ съгласно Заповед № РД9Д-0018/25.11.2010г. на Министъра на културата.

III: Условия на договора

- III.1) **Номер на договора:** Дог-ИД-450 от 11.11.2020 г.
- III.2) **Договорът е сключен след**
процедура за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е възложена на обединение
НЕ
- III.3) **Изпълнител по договора**
BG412, МАРИДЕЛ 2012 ЕООД, ул. „Асеновска” №7, България 2180, гр. Етрополе, Тел.:
0359 889239734, E-mail: maridel_etropole@abv.bg, Факс: 0359 889239734
Изпълнителят е МСП: да
- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**
Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект:
„Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“, финансиран по
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
- III.6) **Срок на изпълнение**
Срок в дни
100
- III.7) **Стойност, посочена в договора**
3131886.54 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**
Финансирането е 47.3% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване**
11.12.2023 г.
- IV.3) **Договорът е изменян**
ДА

Променено условие: чл.2 Цена на договора; **Преди промяната:** Чл. 2. (1) Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 2 458 000,00 (два милиона и четиристотин петдесет и осем хиляди) лева без ДДС или 2 949 600,00 (два милиона деветстотин четиридесет и девет хиляди и шестстотин) лева с ДДС; **След промяната:** Чл.1. Цената за изпълнение на Договора, посочена в чл.2 от същия хронологично се изменя така: Съгласно настоящото Допълнително споразумение № 1 от 05.06.2023 г : Общата стойност за изпълнение по предмета на договора, посочена в чл. 2, ал. 1 се увеличава с 192 151,92 лв. без ДДС или 230 582,30 лв. с ДДС съгласно Анекс №2 към Административен договор за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж" 2014-2020 № на анекса от ИСУН - BG16RFOP001-1.032-0006-C03 №РД-02-37-24(2)/24.03.2023г. Определяне на конкретните суми за усвояване се извършва на база прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на

Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г., но не повече от горепосочената сума. Максималният размер на разходите, с който може да се увеличи стойността на СМР занапред следва да бъде изчислен въз основа на формулата за индексация в Методиката, като същите могат да бъдат поискани за възстановяване като БФП до размера на заложените допълнителни средства съгласно сключения анекс към АДБФП.; **Правно основание:** На основание чл. 117а във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП **Променено условие:** чл.2 Цена на договора; **Преди промяната:** Чл.1. Цената за изпълнение на Договора, посочена в чл.2 от същия хронологично се изменя така: Съгласно настоящото Допълнително споразумение № 1 от 05.06.2023 г : Общата стойност за изпълнение по предмета на договора, посочена в чл. 2, ал. 1 се увеличава с 192 151,92 лв. без ДДС или 230 582,30 лв. с ДДС съгласно Анекс №2 към Административен договор за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 № на анекса от ИСУН - BG16RFOP001-1.032-0006-C03 №РД-02-37-24(2)/24.03.2023г. Определяне на конкретните суми за усвояване се извършва на база прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г., но не повече от горепосочената сума. Максималният размер на разходите, с който може да се увеличи стойността на СМР занапред следва да бъде изчислен въз основа на формулата за индексация в Методиката, като същите могат да бъдат поискани за възстановяване като БФП до размера на заложените допълнителни средства съгласно сключения анекс към АДБФП.; **След промяната:** Чл.1. Цената за изпълнение на Договора, посочена в чл.2 от същия хронологично се изменя така: Съгласно настоящото Допълнително споразумение № 2 от 02.08.2023 г : Общата стойност за изпълнение по предмета на договора, посочена в чл. 2, ал. 1 се увеличава с 344 096,16 лв. без ДДС или 412 915,39 лв. с ДДС съгласно настоящото допълнително споразумение. Определяне на конкретните суми за усвояване се извършва на база прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. Максималният размер на разходите, с който може да се увеличи стойността на СМР занапред следва да бъде изчислен въз основа на формулата за индексация в Методиката, като същият да бъде съобразен съгласно сключен Анекс №2 с Регистрационен номер от ИСУН - BG16RFOP001-1.032-0006-C03 №РД-02-37-24(2) за индексация на стойността на собствено финансиране (412 915,39 с ДДС). ; **Правно основание:** На основание чл. 117а във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП **Променено условие:** чл.2 Цена на договора; **Преди промяната:** Чл.1. Цената за изпълнение на Договора, посочена в чл.2 от същия хронологично се изменя така: Съгласно настоящото Допълнително споразумение № 2 от 02.08.2023 г : Общата стойност за изпълнение по предмета на договора, посочена в чл. 2, ал. 1 се увеличава с 344 096,16 лв. без ДДС или 412 915,39 лв. с ДДС съгласно настоящото допълнително споразумение. Определяне на конкретните суми за усвояване се извършва на база прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. Максималният размер на разходите, с който може да се увеличи стойността на СМР занапред следва да бъде изчислен въз основа на формулата за индексация в Методиката, като същият да бъде съобразен съгласно сключен Анекс №2 с Регистрационен номер от ИСУН - BG16RFOP001-1.032-0006-C03 №РД-02-37-24(2) за индексация на стойността на собствено финансиране (412 915,39 с ДДС). ; **След промяната:** Чл.1. Цената за изпълнение на Договора, посочена в чл.2 от същия хронологично се изменя така: Съгласно настоящото Допълнително споразумение № 3 от 27.11.2023 г : Общата стойност за изпълнение по предмета на договора, посочена в чл. 2, ал. 1 се променя от 344 096,16 лева без ДДС на 481 734,62 лева без ДДС съгласно настоящото допълнително споразумение. Определяне на конкретните суми за усвояване се извършва на база прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г., но не повече от горепосочената сума. Максималният размер на разходите, с който може да се увеличи стойността на СМР занапред следва да бъде изчислен въз основа на формулата за индексация в Методиката, като същият да бъде съобразен съгласно сключен Анекс №4 с Регистрационен номер от ИСУН - BG16RFOP001-1.032-0006-C05 №РД-02-37-24(4) за

индексация на стойността на собствено финансиране. ; **Правно основание:** 117а във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП

IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**

ДА

IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**

ДА

IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**

3119527.64 BGN без ДДС

IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

08.01.2024 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Иво Тенев Димов

VII.2) **Длъжност:** Кмет на Община Димитровград