

00068-2020-0007

I. II. IV.

BG-Димитровград:**Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903533

BG422, Община Димитровград, бул. Г.С.Раковски № 15, За: Стефка Римопова - главен юрисконсулт в Община Димитровград, България 6400, Димитровград, Тел.: 0359 39168237, E-mail: zop@dimitrovgrad.bg, Факс: 0359 39166996

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dimitrovgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL):
<http://reg.dimitrovgrad.bg:8004/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1>.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

II: Процедура, предхождаща сключването на договора**II.1) Обект на поръчката**

Строителство

II.2) Процедурата е открита с решение

№: ОК-10-33 от 10.06.2020 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00068-2020-0007

II.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва строително монтажни работи на обект: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 : „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.032 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград". В обхвата на поръчката са включени следните основни дейности: - Направа на гипсова шпакловка – 450,00 м2; - Боядисване с латекс стени и тавани – 4 200,00 м2; - Доставка и монтаж на настилка от гранитогрес - на лепилен разтвор, включително фугиране – 410,00 м2; - Доставка и монтаж на осветително тяло тип LED 20W, IP54 за открит монтаж – 24 бр.; Сградата е единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност съгласно Заповед № РД9Д-0014/25.11.2010г. на Министъра на културата.

III: Условия на договора

- III.1) **Номер на договора:** Дог-ИД-436 от 28.10.2020 г.
- III.2) **Договорът е сключен след**
процедура за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е възложена на обединение
НЕ
- III.3) **Изпълнител по договора**
BG412, КАРО ТРЕЙДИНГ ООД, ж.к. Гоце Делчев, бл. 22(сграда Крит), вх. В, ап. 1В,
България 1404, София, Тел.: 0359 29516178, Е-mail: karotreiding@abv.bg, Факс: 0359
29516178
Изпълнителят е МСП: да
- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**
„Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”,
финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
- III.6) **Срок на изпълнение**
Срок в дни
145
- III.7) **Стойност, посочена в договора**
1322240.63 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване**
08.06.2023 г.
- IV.3) **Договорът е изменян**
ДА

Променено условие: Чл.1.(1) и Чл.2.(1) ; **Преди промяната:** Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу възнаграждение обществена поръчка с предмет: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., в съответствие с техническата спецификация, приложенията към нея, изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконовни нормативни актове. (2) Предметът на договора включва изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) по реализиране на строителството на обекта в съответствие с изготвения и одобрен работен проект, техническата спецификация и техническото предложение на Изпълнителя. Чл. 2. (1) Обща цена за изпълнение на СМР съгласно КСС 1 106 303,72 лв. без ДДС, (словом: един милион сто и шест хиляди триста и три лева и 72 ст.) с включени 10 % непредвидени разходи за СМР и 1 327 564,46 лв. с ДДС, (словом: един милион триста двадесет и седем хиляди петстотин шестдесет и четири лева и 46 ст.), съгласно направеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Ценово предложение, неразделна част от договора. ; **След промяната:** Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да извърши допълнително строителство

във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет: Договор № BG16RFOP001-1.032-0005-C01-S-01/28.10.2020 г. с предмет: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград”. (2) Видовете и количествените дейности по ал. 1 са посочени в Количествената сметка, неразделна част от настоящото споразумение. Чл. 2. Изпълнителят се задължава да извърши допълнително строителство по чл. 1, в срока посочен в чл. 5, ал. 1 от основния договор. Чл. 3. (1) Допълнително възложеното строителство по чл. 1, възлиза на 49 991,36 лв. без включен ДДС или 59 989,63 лв. с включен ДДС. (2) Начинът на плащане на възложените с основния договор строително-монтажни работи се извършва по реда предвиден в чл. 4 от Договор № BG16RFOP001-1.032-0005-C01-S-01/28.10.2020 г. Чл. 4. (1) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на задълженията си по настоящото споразумение в размер на 1 499,74 лева, представляваща 3% от стойността на допълнително възложеното строителство без ДДС. ; **Правно основание:** чл. 116, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл. 116, ал. 2 от ЗОП и чл. 11, ал. 6 от Договора.

Променено условие: Чл.2(1) от договора и Чл.3(1) ; **Преди промяната:** Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да извърши допълнително строителство във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет: Договор № BG16RFOP001-1.032-0005-C01-S-01/28.10.2020 г. с предмет: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград”. (2) Видовете и количествените дейности по ал. 1 са посочени в Количествената сметка, неразделна част от настоящото споразумение. Чл. 2. Изпълнителят се задължава да извърши допълнително строителство по чл. 1, в срока посочен в чл. 5, ал. 1 от основния договор. Чл. 3. (1) Допълнително възложеното строителство по чл. 1, възлиза на 49 991,36 лв. без включен ДДС или 59 989,63 лв. с включен ДДС. (2) Начинът на плащане на възложените с основния договор строително-монтажни работи се извършва по реда предвиден в чл. 4 от Договор № BG16RFOP001-1.032-0005-C01-S-01/28.10.2020 г. Чл. 4. (1) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на задълженията си по настоящото споразумение в размер на 1 499,74 лева, представляваща 3% от стойността на допълнително възложеното строителство без ДДС. ; **След промяната:** Чл.1. Цената за изпълнение на Договора, посочена в чл.2 от същия хронологично се изменя така: От : Обща цена за изпълнение на СМР съгласно КСС 1 106 303,72 лв. без ДДС, (словом: един милион сто и шест хиляди триста и три лева и 72 ст.) с включени 10 % непредвидени разходи за СМР и 1 327 564,46 лв. с ДДС, (словом: един милион триста двадесет и седем хиляди петстотин шестдесет и четири лева и 46 ст.), съгласно направеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Ценово предложение, неразделна част от договора. Съгласно Допълнително споразумение № 1 от 17.02.2023 г.: Общата стойност за изпълнение по предмета на договора е посочена в чл. 2 е увеличена с 49 991,36 лв. без включен ДДС или 59 989,63 лв. с включен ДДС (собствено съфинансиране) във връзка с допълнително възложеното строителство. Съгласно настоящото Допълнително споразумение № 2 от 14.03.2023 г : Общата стойност за изпълнение по предмета на договора, посочена в чл. 2, ал. 1 се увеличава с 165 945.55 лв. без ДДС или 199 136.66 лв. с ДДС съгласно Анекс №3 към Административен договор за предоставяне на БФП ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.032 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград” част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020” № на анекса от ИСУН - BG16RFOP001-1.032-0005-C04 №РД-02-37-23(3)/09.03.2023 г. Определяне на конкретните суми за усвояване от посочената по-горе сума се извършва на база прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г., но не повече от горепосочената сума. Максималният размер на разходите, с който може да се увеличи стойността на СМР занапред следва да бъде изчислен въз основа на формулата за индексация в Методиката, като същите могат да бъдат поискани за възстановяване като БФП до размера на заложените допълнителни средства съгласно сключения анекс към АДБФП. ; **Правно основание:** чл. 117а във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**

ДА

IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**
1313861.14 BGN без ДДС

IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**
НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

15.06.2023 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Иво Тенев Димов

VII.2) **Длъжност:** Кмет на Община Димитровград